

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер  
 МП г. Омска "Тепловая компания"  
 Е.В. Мандронов  
 2017 г.

График остановок тепловых источников МП г. Омска "Тепловая компания"  
 для проведения капитального ремонта в 2017 году.

№ п/п	Тепловой источник	Остановка ГРС	Сроки остановки			
			май	июнь	июль	август
<b>Центральный ТГУ</b>						
1	пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а	ГРС 14 "Красноярская" 14.06-16.06		14.06-18.06	10.07-18.07	
2	ул. 4-я Северная, 180	ГРС-3 03.07.-06.07.			03.07-16.07	
3	пос. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	<i>до начала отопительного сезона</i>				
4	пос. Загородный, 12	ГРС-2 23.05-26.05.	22.05-04.06			
5	мкр. Осташково, ул. Ноябрьская, 15	<i>до начала отопительного сезона</i>				
6	пос. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	ГРС 6 "Береговой" 12.06-15.06.		12.06-25.06		
7	пос. Ключи, ул. Новая, 2а	ГРС 6 "Береговой" 12.06-15.06.		12.06-15.06		07.08-16.08
8	пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23	ГРС-2 23.05-26.05.	23.05-05.06			
9	пос. Ростовка, 35	ГРС-3 03.07.-06.07.		03.07-16.07		
<b>Ленинский ТГУ</b>						
1	ул. К. Заслонова, 2	ГРС-4 03.07-06.07.			03.07-10.07	23.08-28.08
2	ул.19-я Марьяновская , 40/1	<i>до начала отопительного сезона с перекл. отребителей на кот. 1 Кр.Звезды, 49</i>				
3	ул.1-ой Красной Звезды, 49	ГРС-4 03.07-06.07.			03.07-10.07	23.08-28.08
4	пос. Светлый, 255	ГРС-4 03.07-06.07.			03.07-10.07	23.08-28.08
5	пос. Черемушки, 14 военный городок, 72	ГРС-4 03.07-06.07.			03.07-10.07	16.08-21.08
6	ул. 4-я Ленинградская, 48	ГРС-4 03.07-06.07.			03.07-10.07	09.08-14.08
7	пос. Новая Станица, ул. Поморцева, 50/1	<i>до начала отопительного сезона</i>				
8	пос. Черемуховское, ул. Захаренко, 29/1	<i>до начала отопительного сезона</i>				
9	пос. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7	<i>до начала отопительного сезона</i>				
10	ул. Архиепископа Сильвестра, 21	ГРС-4 03.07-06.07.			03.07-10.07	16.08-21.08
<b>Кировский ТГУ</b>						
1	ул. Авиагородок, 9а	ГРС-5 07.08-11.08.				07.08-20.08
2	ул. Мельничная, 2	ГРС-5 07.08-11.08.				01.08-14.08
3	ул. Перова, 43	<i>до начала отопительного сезона с перекл. отребителей на кот.Мельничная, 2</i>				
4	ст. Карбышево-2	<i>до начала отопительного сезона</i>				
5	ул. Дмитриева, 8/5	ГРС-5 07.08-11.08.				07.08-20.08
<b>Технологические котельные</b>						
1	ул. Красных Зорь, 54в	уголь			03.07-21.07	
2	ул. Березовая, 3	ГРС-1А 29.05.- 02.06, 07.06.	29.05-07.06			
3	ул. Завертяева, 9/1	ГРС-2 23.05-26.05.	23.05-26.05			
<b>На техническом обслуживании</b>						
1	мкр. Входной, 14/5	ГРС-5 07.08-11.08.				07.08-20.08

Начальник ЦДС

Д.В. Смоленко

Начальник ТГК

Р.Г. Завгородний

Согласовано:  
 Заместитель директора по  
 эксплуатации котельных

А. М. Бабин

Заместитель директора по эксплуатации  
 и ремонту тепловых сетей

А.В. Петрищев