

**График остановок тепловых источников МП г. Омска "Тепловая компания"
для проведения капитального ремонта в 2019 году**

№ п/п	Тепловой источник	Остановка ГРС	Сроки остановки			
			май	июнь	июль	август
Центральный ТГУ						
1	пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а	ГРС 14 "Красноярская" 23.05 - 24.05	23.05 - 26.05		08.07 - 17.07	
2	ул. 4-я Северная, 180	ГРС-3 13.06 - 14.06		13.06 - 19.06		08.08 - 14.08
3	пос. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	<i>до начала отопительного сезона</i>				
4	пос. Загородный, 12	ГРС-2 25.06 - 26.06		25.06 - 08.07		
5	мкр. Осташково, ул. Ноябрьская, 15	<i>до начала отопительного сезона</i>				
6	пос. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	ГРС 6 "Береговой" 29.05 - 30.05	27.05 - 09.06			
7	пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23	ГРС-2 25.06 - 26.06		24.06 - 07.07		
Ленинский ТГУ						
1	ул. К. Заслонова, 2	ГРС - 4 23.07 - 24.07			23.07 - 29.07	21.08 - 27.08
2	ул.19-я Марьяновская , 40/1	<i>до начала отопительного сезона с переключением потребителей на кот. 1-ой Кр.Звезды, 49</i>				
3	ул.1-ой Красной Звезды, 49	ГРС - 4 23.07 - 24.07			23.07 - 29.07	23.08 - 29.08
4	пос. Светлый, 255	ГРС - 4 23.07 - 24.07			23.07 - 29.07	21.08 - 27.08
5	пос. Черемушки, 14 военный городок, 72	ГРС - 4 23.07 - 24.07			23.07 - 29.07	15.08 - 21.08
6	ул. 4-я Ленинградская, 48	ГРС - 4 23.07 - 24.07			23.07 - 29.07	13.08 - 19.08
7	пос. Новая Станица, ул. Поморцева, 50/1	<i>до начала отопительного сезона</i>				
8	пос. Черемуховское, ул. Захаренко, 29/1	<i>до начала отопительного сезона</i>				
9	пос. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7	<i>до начала отопительного сезона</i>				
10	ул. Архиепископа Сильвестра, 21	ГРС - 4 23.07 - 24.07			23.07 - 29.07	13.08 - 19.08
Кировский ТГУ						
1	ул. Авиагородок, 9а	ГРС - 5 27.08 - 30.08				19.08 - 01.09
2	ул. Мельничная, 2	ГРС - 5 27.08 - 30.08		17.06 - 24.06		27.08 - 01.09
3	ул. Перова, 43	<i>до начала отопительного сезона с переключением потребителей на кот.Мельничная, 2</i>				
4	ст. Карбышево-2	<i>до начала отопительного сезона</i>				
5	ул. Дмитриева, 8/5	ГРС - 5 27.08 - 30.08				19.08 - 01.09
6	ул. Верхнеднепровская, 266	ГРС - 5 27.08 - 30.08				19.08 - 01.09
Технологические котельные						
1	ул. Красных Зорь, 54в	уголь			11.07 - 31.07	
2	ул. Березовая, 3	ГРС - 1А 05.06 - 06.06		05.06 - 06.06		
3	ул. Завертяева, 9/1	ГРС - 2 25.06 - 26.06		25.06 - 26.06		