

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя по технической политике - главный инженер  
МП г. Омска "Тепловая компания"

А.В.Петрищев

"05" \_\_\_\_\_ 2021

График остановок тепловых источников МП г. Омска "Тепловая компания"  
для проведения капитального ремонта в 2021 году

№ п/п	Тепловой источник	Остановка ГРС	Сроки остановки			
			май	июнь	июль	август
<b>Центральный ТГУ</b>						
1	пос. Крутая Горка, ул. Российская, 4а	ГРС 14 "Красноярская" 12.05	12.05		07.07-19.07	
2	ул. 4-я Северная, 180	ГРС-3 10.08				10.08-23.08
3	пос. Большие Поля, ул. Комсомольская, 3	до начала отопительного сезона				
4	пос. Загородный, 12	ГРС-2 02.06		02.06-15.06		
5	мкр. Осташково, ул. Ноябрьская, 15	до начала отопительного сезона				
6	пос. Береговой, ул. Иртышская, 1/3	ГРС 6 "Береговой" 27.05	27.05-09.06			
7	пос. Степной, ул. 40 лет Ракетных войск, 23	ГРС-2 02.06		02.06-15.06		
8	ул. Каховская, 3	ГРС-2 02.06		02.06-08.06		19.08-25.08
9	ул. Завертяева, 32	ГРС-2 02.06		01.06-07.06		03.08-09.08
<b>Ленинский ТГУ</b>						
1	ул. К. Заслонова, 2	ГРС-4 07.07			07.07-13.07	10.08-16.08
2	ул.19-я Марьяновская, 40/1	до начала отопительного сезона с переключением потребителей на кот. 1 Кр.Звезды, 49				
3	ул.1-ой Красной Звезды, 49	ГРС-4 07.07			07.07-13.07	17.08-23.08
4	пос. Светлый, 255	ГРС-4 07.07			07.07-13.07	04.08-10.08
5	пос. Черемушки, 14 военный городок, 72	ГРС-4 07.07			07.07-13.07	05.08-11.08
6	ул. 4-я Ленинградская, 48	ГРС-4 07.07			07.07-13.07	04.08-10.08
7	пос. Новая Станица, ул. Поморцева, 50/1	до начала отопительного сезона				
8	пос. Черемуховское, ул. Захаренко, 29/1	до начала отопительного сезона				
9	пос. Карьер, ул. Гуртьевской дивизии, 7	до начала отопительного сезона				
10	ул. Архиепископа Сильвестра, 21	ГРС-4 07.07			07.07-13.07	18.08-24.08
<b>Кировский ТГУ</b>						
1	ул. Авиагородок, 9а	ГРС-5 21.07-22.07.				21.07-03.08
2	ул. Мельничная, 2	ГРС-5 21.07-22.07.			14.07-27.07	
3	ул. Перова, 43	до начала отопительного сезона с переключением потребителей на кот.Мельничная, 2				
4	ст. Карбышево-2	до начала отопительного сезона				
5	ул. Дмитриева, 8/5	ГРС-5 21.07-22.07.			14.07-27.07	
6	ул. Верхнеднепровская, 266	ГРС-5 21.07-22.07.				21.07-03.08
7	119 Военный городок	до начала отопительного сезона				
8	мкр. Входной, 2888 км, 22 (ПМС-22)	до начала отопительного сезона				
<b>Технологические котельные</b>						
1	ул. Березовая, 3	ГРС-1А 07.06		07.06-09.06		

Начальник ДС

Заместитель гл. инженера по котельным

Согласовано

Заместитель гл. инженера по тепловым сетям

А.Н.Нагель

Р.Г. Завгородний

Д.В.Смоленко